
CRONOGRAMA DE PROYECTO

 TÍTULO DEL PROYECTO
 Hyson MaintainX Orders (Fase 1-2)
 NOMBRE DE LA EMPRESA
 CESAT Manufacture Solutions

 RESPONSABLE DEL PROYECTO
 Diego Mendivil Rodríguez
 FECHA
 02/09/24



	MILESTONES:	DÍA:	
1	Entrega de maquetado	6	Contiene las vistas que se van a implementar e interactividad de los diferentes roles y permisos. PDF interactivo que define todas las características que se van a implementar a lo largo del proyecto.
2	Avance de desarrollo	13	Vistas desarrolladas con paletas de colores, imágenes y tablas.
3	Aplicación funcional	20	Vistas integradas con la API de MaintainX.
4	Aplicación en servicio	27	Proyecto en el servidor de Hyson.
5	Entrega	4	Aplicación en producción.